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Актуальность данного исследования состоит в том, что управление проектами внутри
организации является важной и неотъемлемой частью успешного функционирования и
достижения целей. Все дело в том, что компании различных отраслей все чаще сталкива-
ются с необходимостью реализации проектов для роста и развития.

Проблематика управления проектами внутри организаций имеет значительное место
в научных исследованиях. Она стала особенно актуальной в последние десятилетия, по-
скольку управление проектами стало неотъемлемой частью работы многих компаний и
организаций.

Основоположником теории управления проектами, создателем цикла принятия управ-
ленческих решений безусловно является Деминг У. [1]

Нельзя не упомянуть также Друкера П. - автора концепции «информационного работ-
ника», одного из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века. [9]

Общепризнанным и основополагающим стандартом в части методологии управления
проектами считается руководство PMBOK. В нем описывается система, в рамках которой
работают проекты, включая управление, возможные функции, среду проекта и соображе-
ния относительно взаимосвязи между управлением проектами и управлением продуктами.
[15]

В России также принят собственный государственный стандарт проектного управле-
ния. ГОСТ применяется преимущественно в России и является обязательным для следо-
вания в проектах, связанных с государственными заказчиками. [6]

Заренков В.А., помимо основного определения проекта и проектного управления, по-
дробно рассматривает такие темы как основные процессы управления проектом, функции
управления проектом. Также автор описывают процесс перехода в России к проектно-
ориентированному управлению. [12]

Мазур И.И., Шапиро В.Д. подробно рассматривают международные стандарты и сер-
тификации в области управления проектами. [13]

Фунтов В.Н . подробно описывает особенности управления рисками проекта и управ-
ления качеством проекта. [14]

Актуальные проблемы и особенности проектного менеджмента рассматривают в сво-
их статьях такие исследователи как Воропаев В.И.[5], Гоцуляк О.С.[7], Дубская А.С.[10],
Дудин М.Н., Шкодинский С.В., Продченко И.А [11].

Среди отечественных исследователей управления проектами также стоит выделить Аб-
рамихина М.Д., Ищенко Д.М., Цыганкова В.Н.[2], Белый Е.М., Романова И.Б.[3], Биглова
А.А.[4]

Зарубежные исследователи Грей К.Ф., Ларсон Э.У. в своей работе дают представление
о том, что такое проект и следующие важные аспекты: жизненный цикл проекта, мене-
джер проекта, важность управления проектом, эволюция систем управления проектом,
интегрированный подход в управлении проектами.[8]
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Однако, несмотря на существующие исследования, данная проблематика все еще имеет
большой потенциал для дальнейшего развития и углубления.

В данной работе в качестве основополагающих считаются концепции Друкера П., Де-
минга У. Также в рамках исследования будет осуществляться опора на стандарты про-
ектного управления – PMBOK и ГОСТ .

Цель исследования – на основании исследования проектов внутри конкретной компа-
нии, определить специфику управления проектов внутри организации.

Задачи:
1. Изучить существующие концепции и подходы к управлению проектами внутри ор-

ганизации.
2. Проанализировать опыт исследований в области управления проектами и их влияния

на то, как управление проектами осуществляется внутри организации.
3. Раскрыть социологические аспекты, связанные с управлением проектами.
4. Определить ключевые факторы, влияющие на эффективность управления проекта-

ми внутри организации.
В ходе данного исследования можно прийти к следующим выводам и результатам:
1. Выявление основных особенностей управления проектами внутри организации
2. Изучение методов и инструментов, применяемых в управлении проектами
3. Определение роли и функций управляющего проектами внутри организации
4. Анализ возможных проблем, возникающих при управлении проектами и предложе-

ние рекомендаций по их преодолению.
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